

Wegafzetting 23 april t/m 9 mei 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, in april en mei 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 23 oktober t/m december 2017

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, t/m mei 2018

WERK-EN OPSLAGTERREIN NUON WARMTE EN GASUNIE T/M MEI 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 6 dec 2017 t/m 17 januari 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 15 januari t/m 2 februari 2018

Overname in mei 2018

In- en uitrit werkkerrein

In- en uitrit werkkerrein

Fietspad afgesloten per 6 december 2017
Omleiding via de Eleanor Rooseveltlaan

Twee gestuurde boringen Nuon Warmte, 19 en 20 december 2017.
Alle werkzaamheden tezamen voor de boringen duren t/m januari 2018.


Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 7 februari t/m april 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 30 januari t/m april 2018

Legenda

- Graafwerkzaamheden Nuon Warmte
- Gestuurde boring Nuon Warmte

*Planning onder voorbehoud van wijzigingen



Metro en Tram			
0.7	09-04-2018	E.Vurun	Diverse wijzigingen
0.6	24-01-2018	E.Vurun	Diverse wijzigingen
0.5	09-01-2018	E.Vurun	Diverse wijzigingen
Wijz.	Datum	Naam	Omschrijving
Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam			
Project: Ombouw Amstelveenlijn			
Onderdeel: Werkzaamheden Nuon Warmte Halte Kronenburg			
Status:	Fase:	Behoort bij:	Schaal:
-	-	Conditionering	1:-
Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:
-	-	-	08-11-2017
Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:
-	7200-KL-OM	01	01
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Platdatum:
-		-	09-04-2018
Bestandsnaam:			
-			

Stationsplein 7
Postbus 2181
1000 CD Amsterdam
Telefoon: 020 2553000