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Planning werkzaamheden Amstelveenlijn (lijn 25)
2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 20212020

Sept. 2018 - zomer 2020      Realisatie opstelterrein

Jan. 2019 - 2e kwartaal 2020      Realisatie ongelijkvloerse kruispunt/halte Kronenburg en Zonnestein

1e - 4e kwartaal 2019      Vernieuwen spoorinfrastructuur

Jan. 2019 - juli 2020      Realisatie ongelijkvloers kruispunt/halte Sportlaan 

Mrt. 2020      Kruispunt/halte Kronenburg in gebruik (halte Biesbosch vervalt)

Mei 2020      Kruispunt/halte Zonnestein in gebruik

Data nog niet bekend      Afwerken van de tunneltjes Onderuit, Amstelveen Centrum, Marne en Meent

Mrt. 2019 - apr. 2020      Vernieuwen haltes Ouderkerkerlaan, Meent, Brink, Poortwachter, Sacharovlaan en Westwijk

Juli 2020      Verwijderen haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat 

2e - 4e kwartaal 2020      Laatste bouwactiviteiten voor afwerking door VITAL  

Eind 2020      Start vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25)

3e - 4e kwartaal      Fase van testen, opleiden, trainen en oefenen

 14-15 maart en 25-26 juli 2020      Weekenden waarin trams 5 en 6 niet rijden


